

Дорожная карта по подготовке к введению и реализации ФГОС СОО

МАОУ «Лицей №42» г. Уфы

№	Мероприятие	Сроки	Исполнитель
<b>Нормативно—правовое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО</b>			
1.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС СОО	В течение года	Директор, ЗД УВР
2.	Изучение документов федерального, регионального уровня, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение года	Директор, ЗД УВР
3.	Внесение изменений в программу развития образовательной организации	В течение года	Директор, ЗД УВР
4.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС СОО	В течение года	Директор, ЗД УВР
5.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС СОО должностных инструкций работников образовательной организации	В течение года	Директор, ЗД УВР
6.	Разработка на основе примерных основных образовательных программ соответствующего уровня образования основной образовательной программы образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	В течение года	Директор, ЗД УВР
7.	Утверждение основных образовательных программ СОО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы СОО, на заседании педагогического совета	В течение года	Директор, ЗД УВР
8.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по новым ФГОС СОО на 2023/24 учебный г	В течение года	Директор, ЗД УВР

9.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана на 2023/24 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	В течение года	ЗД УВР, Руководители ШМО, учителя
10.	Утверждение списка УМК для уровней СОО	В течение года	ЗД УВР, Руководители ШМО, учителя, библиотекарь
11.	Разработка контрольно-измерительных материалов по учебным предметам в соответствии с требованиями новых ФГОС: с учетом результатов проводимых на федеральном уровне процедур оценки качества образования (всероссийских проверочных работ, национальных исследований качества образования, международных сравнительных исследований), в том числе направленных на выявление сформированности функциональной грамотности	В течение года	ЗД УВР
<b>Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО</b>			
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС СОО	Январь 2023г	ЗД УВР
2.	Проведение классных родительских собраний посвященных обучению по новым ФГОС СОО	Май 2023 г	ЗД УВР
3.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на компетентности педагогов образовательной организации и обучающихся	В течение года	ЗД УВР
4.	Анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ СОО в соответствии с требованиями новых ФГОС СОО	В течение года	ЗД УВР
5.	Анализ соответствия материально-технической базы образовательной организации для реализации ООП СОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	В течение года	ЗД УВР
6.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов	В течение	ЗД УВР.

	для реализации новых ФГОС СОО в соответствии с федеральным перечнем учебников	года	Библиотекарь
7.	Разработка и реализацию моделей сетевого взаимодействия образовательной организации и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП СОО в рамках перехода на новые ФГОС СОО	В течение года	ЗД УВР
8.	Привлечение органов управления образованием к проектированию основной образовательной программы начального и основного общего образования	В течение года	Директор
<b>Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО</b>			
1.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	В течение года	ЗД НМР Стрижова С.А.
2.	Корректировка плана методических семинаров внутри школьного повышения квалификации педагогических работников образовательной организации с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС СОО	В течение года	ЗД НМР Стрижова С.А.
3.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС СОО педагогическим коллективом	В течение года	ЗД УВР , ЗД НМР Стрижова С.А.
4.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	В течение года	ЗД УВР , ЗД НМР Стрижова С.А.
5.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП СОО по новым ФГОС СОО	В течение года	ЗД УВР , ЗД НМР Стрижова С.А.
<b>Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО</b>			
1.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО	В течение года	ЗД НМР Стрижова С.А.
2.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников образовательной организации в условиях постепенного перехода на	В течение года	ЗД НМР Стрижова С.А.

	обучение по новым ФГОС СОО		
3.	Поэтапную подготовку педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС СОО	В течение года	ЗД НМР Стрижова С.А.
4.	Разработка и реализацию ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП СОО	В течение года	ЗД НМР Стрижова С.А.
5.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	В течение года	ЗД УВР
<b>Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС СОО</b>			
1.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО	В течение года	ЗД ИТ
2.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС СОО	В течение года	ЗД ИТ